

অনলাইন পরিবেশগত ছাড়পত্রের অটোমেশন সফটওয়্যারের সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথোরিটির ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে ইন্টিগ্রেশন ক্যালেন্ডার

বিষয়	ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়কাল	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী পক্ষসমূহ
Integrated Service Delivery Platform (ISDP)	1	Data Structure and format (Validation and Data collection )	১ম সপ্তাহ	০৩/৩/২০২০	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথোরিটি পরিবেশ অধিদপ্তরের আইটি এবং সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের ভেতর টিম
	2	UAT Server Preparation	২য় সপ্তাহ	১৫/০৩/২০২০	
	3	From Development for UAT Server	৩য় সপ্তাহ	২৫/০৩/২০২০	
	4	Specification finalization for API	৪র্থ সপ্তাহ	০২/০৪/২০২০	
	5	1 <sup>st</sup> API Development for Authentication	৫ম সপ্তাহ	১৬/০৪/২০২০	
	6	Finalize list of value for the from	৬ষ্ঠ সপ্তাহ	২৯/০৪/২০২০	
	6	API Development for Data application submission	৭ম সপ্তাহ	১০/০৫/২০২০	
	7	Process Test Application from DoE side and generation of Certificate	৮ম সপ্তাহ	০৪/০৬/২০২০	
	8	Final testing with shortfall	৯ম সপ্তাহ	১৮/০৬/২০২০	
	9	Final Testing of full Application	১০তম সপ্তাহ	২৫/০৬/২০২০	
10	Launch Application at production server	১১তম সপ্তাহ	৩০/০৬/২০২০		



ফরিদ আহমেদ  
পরিচালক (আইটি)  
পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার